



ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่า ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนได้ เนื่องจากต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลราคากลาง และปรับปรุงร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๒ ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาให้ถูกต้อง นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

จังหวัดนครราชสีมาจึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจรธัชช โชคเรืองสกุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
จังหวัดนครราชสีมา (Eb๑๐๙๐๐๔๑๐๒๑) ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๒ ชั้น พร้อม งานภายนอกของ สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่นครราชสีมา	๓๙,๘๗๖,๐๐๐	๐๘/๒๕๖๑	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๒ ชั้น พร้อม งานภายนอกของ สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่นครราชสีมา	๓๙,๘๗๖,๐๐๐	๑๐/๒๕๖๑